

Calendário - Planejamento Q1.2023		
Data	Fase	Responsáveis
25/08	Início do planejamento de ofertas	COORDENADORES E DIRETORES
26/08/2022 até 12/09/2022	associação de salas e labs no sistema	CGCG / DAC
12/09/2022 até 18/09/2022	Fase 1 do planejamento no sistema de alocação - Cursos de Ingresso - Salas e Laboratórios	cursos de Ingresso
19/09/2022 até 25/09/2022	Fase 2 do planejamento no sistema de alocação - Comuns das Engenharias - Laboratórios	Comuns das Engenharias
26/09/2022 até 03/10/2022	Fase 3 do planejamento no sistema de alocação - Demais Cursos - Laboratórios	Demais cursos
04/10/2022 até 06/10/2022	Fase 4 do planejamento no sistema de alocação - Verificação da alocação - CLDs	CLDs
06/10/2022 até 17/10/2022	Fase 5 do planejamento no sistema de alocação - Todos os cursos - Salas selecionadas para cada curso	Todos os cursos
18/10/2022 até 25/10/2022	Fase 6 do planejamento no sistema de alocação - Todos os cursos - Todas as salas e laboratórios	Todos os cursos
26/10/2022 até 28/10/2022	Fase de finalização de planejamento, análise e eventuais mudanças na alocação de turmas e de alocação de docentes	COORDENADORES E DIRETORES
29/10/2022 até 03/11/2022	Fase de análise e eventuais mudanças na alocação de docentes	DIRETORES DE CENTRO
04/11/2022 até 08/11/2022	Fase de verificação da alocação	CGCG - PROGRAD
09/11/2022	Operacionalização de mudanças solicitadas	DAC - PROGRAD
10/11/2022	Publicação das Planilhas de turmas ofertadas e docentes alocados e de outros documentos referentes à matrícula	DAC - PROGRAD
10/11/2022 até 11/11/2022	Preparação do sistema para abertura para a matrícula	NTI
16/11 a 18/11/2022-inicia às 12h e finaliza às 23h59	Solicitação de Matrículas	ALUNOS