
2023.3 Atividade Responsável

10/04/2023 Início do planejamento de ofertas 
COORDENADORES E 

DIRETORES

24/05 até 26/05/2023
Associação de salas e laboratórios no 
sistema

CGCG

29/05 até 31/05/2023
Fase 1 - Cursos de Ingresso - Salas e 
Laboratórios

cursos de Ingresso

01/06 até 02/06/2023
Fase 2 - Comuns das Engenharias -
Laboratórios

Comuns das Engenharias

05/06 até 07/06/2023 Fase 3 - Demais Cursos - Laboratórios Demais cursos 

12/06 até 14/06/2023
Fase 5 - Todos os cursos - Salas 
selecionadas para cada curso

Todos os cursos

15/06 até 16/06/2023
Verificação de demandas por espaços não 
atendidas nas fases anteriores

CGCG

19/06/2023
Fase 6 - Todos os cursos - Todas as salas e 
laboratórios

Todos os cursos



20/06/2023 Fase 4 - Verificação da alocação - CLDs CLDs

20/06/2023
Prazo Máximo para envio da lista de 
docentes dos Cursos de Ingresso

DIRETORES DE CENTRO

21/06/2023
Finalização de planejamento, análise e 
eventuais mudanças na alocação de turmas 
e de alocação de docentes

COORDENADORES E DIRETORES

22/06/2023
Fase de análise e eventuais mudanças na 
alocação de docentes

DIRETORES DE CENTRO

22/06/2023
PAUSA NO PROCESSO DE ALOCAÇÃO DA 
GRADUAÇÃO

23/06 até 27/06/2023 Fase de verificação da alocação CGCG - PROGRAD

28/06/2023 Operacionalização de mudanças solicitadas DAC - PROGRAD

29/06/2023
Publicação das Planilhas de turmas 
ofertadas e docentes alocados e de outros 
documentos referentes à matrícula

DAC - PROGRAD

30/06 até 03/07/2023
Preparação do sistema para abertura para a 
matrícula

NTI

04/07 a 07/07/2023 -
inicia às 12h e finaliza às 

23h59
Solicitação de Matrículas ALUNOS


